

주택공급 정보의 흐름을, 단계로 펼쳐봅시다.

① 계획 수립

기관별로 따로 관리

② 인허가·착공

일정 지연을 늦게 파악

③ 분양·모집

공고가 수십 장 PDF

④ 준공·입주

진행 현황이 한곳에 없음

⑤ 국민 체감

내 지역·자격을 알기 어려움

여기서 우리팀은 어디를 해결 하고자 하나요?

해결 지점 ②~④에 흩어진 공식 데이터를 한 화면에 모으고(정책 담당자), ⑤에서 국민이 내 지역 진행 상황을 이해하게 한다(국민).

이번 POC에서 할 것

- SH·LH·국방부(군인 특공) 공급 데이터 수집·표준화 (API·크롤링·공고 PDF)
- 계획→실행예정→진행중→완료 현황판과 일정 지연 신호
- 가상 기관을 설정해 담당자 데이터 입력 시연
- 자연어 질문에 근거를 붙여 답하는 브리핑·안내

이번에는 하지 않을 것

- 자격 자동 판정: 해당될 수 있는 후보만 안내, 판단은 본인
- 민간 건설사·재개발 데이터: 공공 부문이 1순위, 향후 확장
- 청약 신청·접수: 마이홈·청약홈으로 연결
- 전 기관 확대: GH·지자체는 단계적으로 확장

우리 팀이 풀려고 하는 문제

흩어진 공급 정보 탓에 지연은 늦게 보이고, 국민은 진행 상황을 알 수 없다

① 첫 사용자

우리 결과물을 실제로 써보고 평가를 해줄 대상은 누구입니까?

정책 담당자

- 국무조정실 등에서 사업별 진행·지연을 점검하는 담당자, 데이터를 입력하는 기관 실무자

일반 국민

- 내 지역 공급사업과 모집 일정이 궁금한 청년·신혼부부·무주택자
- 군인 등 수요자 유형별 특별공급 대상

POC 시연 평가

- 담당자 1인 시나리오와 국민 1인 시나리오로 확인

② 불편한 장면

언제, 어떤 일을 하다가, 무엇 때문에 막힙니까?

정책 담당자

- 기관·부처별로 따로 보고받아 전체 진행을 한눈에 보기 어렵고, 입력이 하루~수주 늦어 지연 징후가 늦게 보임

일반 국민

- 수집 장 분양공고 PDF를 읽고 자격을 직접 판단, 민간 정보는 출처가 불분명

기존 서비스의 한계

- 마이홈포털: 모집공고 중심, 사업 진행·지연 메뉴는 확인되지 않음
- KB부동산 데이터허브: 집계 통계라 사업·기관 단위 추적이 어려움

③ 달라질 행동

사용 전후에 어떤 단계가 줄거나 쉬워집니까?

정책 담당자

- 계획 대비 실적, 지연 사업, 향후 3·6·12개월 물량을 한 화면에서 보고 지연 사업부터 드릴다운

일반 국민

- 내 지역 사업 단계와 다음 일정을 확인
- 자연어로 한 번 묻고, 해당될 수 있는 후보와 근거 공고를 확인 (추가 질문 5개 이내, 판단은 본인)

STEP 3. 사용자 흐름(UX) 시나리오 (질문·수치는 예시)

USER 정의 1 · 정책 담당자 / 기관 실무자

주택공급 진행을 점검하는 담당자와 데이터를 입력하는 기관 실무자 (POC는 가상 기관 사용)

1. 통합 상황판 계획 대비 실적을 정상·주의·지연 물량으로 한눈에
2. 신호판 즉시 점검·주의·확인 필요 사업 목록 (기준은 초안, 설정 가능)
3. 사업 드릴다운 단계, 당초·변경 일정, 지연 개월, 관계기관 확인
4. 자연어 질문 “수도권에서 착공이 3개월 이상 늦은 사업은?” → 요약과 근거 사업
5. 일정 변경 입력 실무자 입력이 갱신일·출처와 함께 신호판에 반영

입력→처리→판단→출력 일정·물량 → 단계 매핑·지연 계산 → 규칙+담당자 → 신호판·브리핑

판단 구분 사람: 기준 설정·조치 결정 / 규칙: 지연 분류 / AI: 변화 요약·근거 연결

USER 정의 2 · 일반 국민

내 지역 공급 소식과 받을 수 있는 공급을 알고 싶은 청년·신혼부부·무주택자, 군인 등 수요자

1. 내 지역 선택 공급 지도에서 사업별 현재 단계(착공·모집 등) 확인
2. 사업 상세 다음 단계와 예정 일정을 쉬운 말의 타임라인으로
3. 공급 캘린더 향후 12개월 모집·준공·입주 예정 확인
4. 자연어 질문 “30대 무주택 신혼부부가 받을 수 있는 공급은?” (필요 시 추가 질문 1~2개)
5. 후보와 근거 해당될 수 있는 후보와 근거 공고 확인, 신청은 마이홈 청약홈으로 연결

입력→처리→판단→출력 자연어 질문 → 공고 검색·요약 → 본인 판단 → 후보+근거

판단 구분 사람: 자격 최종 판단(본인) / AI: 후보 검색·요약·근거 인용 / 자동 판정 없음

근거 국민이 찾아다니는 구조에서, 국가가 공식 공급정보를 한곳에서 제공하는 구조로

일자 · 계기	국무총리 지시 요지	도출 요구	POC 기능
08.14 제1차 점검회의	주택공급을 최우선 과제로 관리, 매주 현장 점검, 예정 일정이 이행되는지 관리	계획 대비 실적, 정기 보고	② 지연 판정·신호판
08.19 인천계양 점검	현황판 설치로 사업장별 밀착 관리, 입주 전 기반시설 점검	사업 단위 드릴다운, 지도	② 사업 상세 (기반시설은 확장)
09.03 제2차 점검회의	부처별 관리만으로는 전체 진행을 한눈에 보기 어려움, 막힌 부분을 직접 점검	기관 통합 현황, 지연 탐지	① 통합 DB, ② 신호판
09.04 동대문구 점검	공급계획을 공개 가능한 범위에서 미리 공개해 수요자의 예측가능성 제고 (1년 정도의 계획)	향후 공급 캘린더	② 캘린더 (국민용)
09.18 태릉지구 점검	약속한 착공 일정 준수, 단계별 추진상황 철저 관리	당초·변경 일정, 지연 개월	② 지연 판정
09.30 제3차 점검회의	가칭 '주택공급 디지털 상황판' 조속 구현, 사업별 진행과 앞으로의 변화를 국민에게 쉽게 설명, 범정부 일관된 정보 제공	국민 공개, 쉬운 설명, 출처 표시	① 출처·기준일 표시, ③ 브리핑·안내

POC 핵심 기능 ① 공급 데이터 수집·표준화 ② 일정 지연 판정·신호판 ③ 자연어 브리핑·안내

확장(이번 POC 제외): 08.21 서울 자치구 협력 → 지자체·GH 데이터, 08.29 민간 재개발 → 민간 정비사업. 자료: 국무조정실·국무총리비서실 보도자료(2026.08.14~09.30), 요지만 인용하며 제출 전 원문 대조 필요.

포지셔닝 마이홈·청약홈을 대체하지 않는다. 신청은 연결하고, 우리는 진행 현황과 통합 탐색을 맡는다

비교 항목	마이홈포털 (국토부·LH)	KB부동산 데이터허브 (민간)	주택파동 (우리)
관점	모집공고·신청 중심	시장 통계 중심	계획부터 입주까지 사업 전 과정, 기관별 추적
주 사용자	국민(신청자)	투자·시장 참여자	정책 담당자와 국민, 하나의 데이터 위에서
사업 진행·지연	메뉴에서 확인되지 않음	인허가·착공·분양·준공을 호수로 집계, 사업 단위는 아님	당초·변경 일정, 지연 개월, 정상·주의·지연 신호
출처·기준일	공식 자료(국토부·LH)	민간·공공 통계 혼재, 출처는 표기	원천기관·기준일·갱신일·원문을 모든 수치에 표시
맞춤 안내	자가진단(약 5분 소요, 결과는 참고용), AI 챗봇	확인되지 않음	자연어 1회와 추가 질문 5개 이내, 후보와 근거 공고, 자동 판정 없음
담당자 입력	확인되지 않음	확인되지 않음	담당자 입력과 API·크롤링을 함께 사용, 갱신 이력 관리

동등 수준만 맞추고 차별점으로 내세우지 않음: 지도, 검색, 공공데이터 개방, 데이터 다운로드

확인 범위: 2026.10.02 기준 로그인 전 공개 화면. 로그인 후 기능과 마이홈 챗봇의 실제 동작은 확인하지 못함.

평가 5개 항목(각 1~5점)에 맞춰 보여줄 근거 목표값은 초안이며 팀 합의가 필요

평가 항목	보여줄 근거 (계획)	팀이 확정할 것
1. 기술부채 관리	핵심 기능 3개를 입력→처리→판단→출력으로 설명. 사람·규칙·AI 판단을 구분하고, 6단계→4단계 룰업 규칙과 기술 선택 이유를 문서화	룰업 규칙, 담당 설명자
2. 검증 가능성	공고 PDF·가상 기관 데이터로 평가셋 구성. 자연 판정은 Precision·Recall, 브리핑 수치는 DB 집계와 자동 대조, 국민 답변은 근거 인용 정확도와 범위 밖 질문 거절 확인. 사람·다른 모델 교차검증	평가셋 규모, 지표 목표값
3. 기술적 도전성	비정형 공고 PDF 구조화와 근거 인용형 자연어 응답을 단순 조회형 대시보드와 비교. 실패 사례와 배운 점도 기록	비교 실험 설계
4. 현장 적용성	실행·설치 절차, 사용 데이터·환경 명시. 공개 API·크롤링 기반 외부망 전제를 밝히고, 모델 교체 구조로 폐쇄망 대안 설계	폐쇄망 대안 범위
5. 팀 내재화	팀원 2명 이상이 핵심 구조를 설명, 다른 팀원이 직접 실행·수정. 환경변수·데이터 위치·의존성을 공유 문서에 정리	역할 분담, 담당자 지정